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Kick-Off-Meeting fiir AllianzOne -

~beim Projekt Erneuerung Gebiude 1. -

AllianzOne — Start in eine
neue Zeitreise

Text: Thomas Stocker | Fotos, Grafik: zvg

Der Campus Sursee erneuert auf seinem Areal das Gebaude 1. Dieses wird erweitert,
auf den aktuellen Stand ausgebaut. Das Bildungszentrum macht dieses Bauprojekt
zum Vorzeigeobjekt, sowohl fiir das «digital bauen» als auch fiir die Projektallianz. In
«die baustellen» beginnt damit auch eine Artikelserie, mit begleitenden Berichten iiber
den Baufortschritt und den Erfahrungen der Beteiligten.

Die rdaumliche Entwicklung des Campus
Sursee ist wohl ziemlich abgeschlossen. In
einer nachsten Phase geht es darum, die
bestehenden Gebzude optimal zu nutzen,
energetisch auf den neusten Stand zu brin-
gen, und — wo noétig — Anpassungen vor-
zunehmen. Dabei ist der Sanierungsbedarf
am Gebaude 1 am dringendsten. Das Dach
leckt, die Fenster sind undicht und die Wir-
medd@mmung ist nur ungeniigend. Zudem
fehlt es an Schulrdumen und der Mieter
des Erdgeschosses, der Fachverband Be-
triebsunterhalt, zieht im Sommer 2024 aus.

Schnell war das Anspruchsprofil klar:
= Die Gebaudehiille muss komplett
erneuert werden
= Das Bildungszentrum Campus Sursee
benétigt zuséitzliche Schulraume
= Das Erdgeschoss soll fur die
Stapler- und Hebebiihnen-Ausbildungen
eingerichtet werden
Daraus entstand ein Vorprojekt, das diese
Bediirfnisse erfillte. Mit einem zusétzli-
chen Stockwerk kann sogar der dringend
benétigte Schulraum erstellt werden. Kunf-
tig erhalten Bauvorarbeiterinnen und Bau-

poliere aus dem Hochbau und dem Ver-
kehrswegebau in derselben Infrastruktur
ihre Ausbildung, was zu Synergien und
Optimierungen fuhren wird.

Chance fiir Vorzeigeprojekt genutzt

Den Architekten von Berger & Frank Archi-
tekten Sursee, war schnell klar, dass der
Bauherr Campus Sursee mit seinem ein-
zigartigen BIM-Labor ein digitales Vor-
zeigeprojekt schaffen méchte und nahm
diese Herausforderung an. Am Campus
Sursee hat man in den letzten Projekten
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nicht nur gute Erfahrungen mit den tradi-
tionellen Abwicklungsmodellen gemacht.
Im Zusammenhang mit der Planung mittels
BIM (berpriifte die Bauherrschaft eine In-
tegrierte Projektabwicklung (IPD) und ein
allfalliges Allianzmodell.

Die Kurzvorstellung eines Experten
vermochte die involvierten Planer aller-
dings kaum zu Uberzeugen. Erst der Ein-
blick in aktuelle Projekte und der Kontakt
mit dem IPD Lab im Switzerland Innovation
Park ebnete den Weg zu AllianzOne.
Nach dem Besuch des IPD-Projekts des
Kaffeemaschinenherstellers Thermoplan
war das Feuer im Projektteam entfacht
und die Uberzeugung gross: AllianzOne
muss ein Vorzeigeprojekt im Schaufenster
der Schweizer Bauwirtschaft am Campus
Sursee werden!

SIA-Merkblatt 2065

Schnell wurde der Campus Sursee auf das

sich in der Entstehung befindliche Merk-
blatt der SIA zum Thema Bauen in Projekt-
allianzen aufmerksam. Als das Merkblatt in

Vernehmlassung ging, war es fiir das eige-
ne Projekt zugénglich, dieses wurde damit
zum Leitfaden fir die erste Projektallianz
am Campus Sursee.

Eines der dringendsten Themen war
dann die Auswahl der Allianzpartner. Den
Akteuren am Campus Sursee wurde sehr
schnell klar, dass die Effizienz der Allianz
von der Menge der Allianzpartner abhéngig
ist. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden vier
Partner aus der Ausfuihrung ausgewéhlt —
fir den Baumeister, die Gebaudehiille, die

IPD- Ablaufdiagramm

Valldlerung Planung & Optimierung

Haustechnik- und Elektroinstallationen.
Dazu wurden die Fachplaner erkoren, fur
Statik, Haustechnik und Elektro sowie die
Architektur. In einer Vorselektion kamen fiir
jedes Gewerk drei méglich Partner in Be-
tracht. Diese verfligen gemass Einschét-
zung der Verantwortlichen des Campus
Sursee Uber die notwendigen Kompeten-
zen, um sich im Projekt «Best for Project»
einzubringen. Dazu waren die Kompeten-
zen in der Digitalisierung sowie die Ein-
schétzung der Firmenkultur préagend.

Allianz - Workshop

Es folgte anschliessend ein Workshop mit
allen interessierten Partnern. Da noch
kaum jemand uber Erfahrung mit einer Al-
lianz-Submission verfligte, verhalf das Bil-
dungszentrum Bau allen potenziellen Part-
nern zum gleichen Wissensstand. Den
Teilnehmenden wurde das Bauprojekt vor-
gestellt. Anschliessend wurden die wich-
tigsten Parameter einer Projektallianz ver-
mittelt: Wie gemeinsam die Projektent-
wicklung vorangetrieben wird und wie das
Vergiitungsmodell funktioniert — aber auch
wie sich der Campus Sursee die Zusam-
menarbeitskultur vorstellt.

Abschliessend erhielten die interes-
sierten Partner den Auftrag, ein Bewer-
bungsdossier zusammenzustellen, um
zu dokumentieren, dass sie der richtige
Allianzpartner fur den Campus Sursee
sind. Die Bauherrschaft war begeistert von
den eingereichten Bewerbungen. Es folg-
ten einzelne Assessment in denen die ein-
gereichten Unterlagen tberprift und er-
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Projektplakat mit ausgewahiten
Unternehmen fiir AllianzOne.

ganzt wurden. Eine Nachfrist ermdglichte
es den Bewerbern, allenfalls fehlende An-
gaben und Dokumente nachzuliefern.

Anhand einer Punkteskala erfolgte eine
Bewertung der Bewerbungsunterlagen,
auf deren Basis die Allianzpartner ausge-
wahlt wurden. Bewertet wurden der Stand
der Digitalisierung, die Bereitschaft zur
Open-Book-Abrechnung, das Bestreben
«Best for Project» zu liefern, die Leistungs-
fahigkeit, aber auch die Projektorganisa-
tion mit deren Schliusselpersonen und
deren Erfahrung.

Der Campus Sursee ist liberzeugt, ein
top Allianzteam ausgewahlt zu haben. Die-
se stehen jetzt am Start zu einem erfolg-
reichen Projekt. Damit mdchten die Be-
teiligten der Bauwirtschaft aufzeigen, dass
die Projektallianz, unabhéngig von der
Grosse der Projekte, ein Abwicklungsmo-
dell der Zukunft sein kann. Dazu braucht
es Pilotprojekte wie AllianzOne.

Lesen Sie in der nidchsten Ausgabe,
wohin der Weg von AllianzOne fiihrt.

Ihr Thomas Stocker, Geschéftsfiihrer
Bildung Campus Sursee. ||
campus-sursee.ch/
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